

## Iepirkuma līgums

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (LF-2)



## LĪGUMA VIENOŠANĀS

Līgums: „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”” (Nr. GEKO 29/2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

PS „MRKV”, reģ. Nr. 40203169930, kuru pārstāv biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MRK Serviss” (reģistrācijas numurs 40003587212, juridiskā adrese: Lielvārdes novadā, Lielvārdē, Dravnieku ielā 20), valdes loceklis Māris Klips, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem un biedra SIA „VELVE” (reģistrācijas numurs 40003064412, juridiskā adrese Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046), valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns un valdes loceklis Toms Reiziņš, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem, (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”” (identifikācijas Nr. GEKO 2018/05/05), turpmāk – iepirkums, rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par projektēšanu un būvdarbiem „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”” ietvaros saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi), vienojas:

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma:
  - a. Šī Līguma vienošanās
  - b. Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums,
  - c. Pielikumi:  
Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija,
  - d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi:
    - Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A),
    - Avansa garantijas veidne (LF-B),
  - e. Līguma Vispārīgie noteikumi
  - f. Tehniskā specifikācija<sup>1</sup>,
  - g. Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums)<sup>2</sup>,
  - h. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti,
  - i. Iepirkuma nolikums (bez pielikumiem).Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza.
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

<sup>1</sup> Nolikuma 1.pielikums.

<sup>2</sup> Nolikuma 3. pielikums.

- 2 -

4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): 36'922'000.00 EUR trīsdesmit seši miljoni deviņi simti divdesmit divi tūkstoši *euro* un nulle centi),

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN): 7'753'620.00 EUR (septiņi miljoni septiņi simti piecdesmit trīs tūkstoši seši simti divdesmit *euro* un nulle centi),

Akceptētā Līguma summa, tajā skaitā PVN: 44'675'620.00 EUR (četrdesmit četri miljoni seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit *euro* un nulle centi).

Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: SIA "VELVE" norēķinu konts LV57NDEA0000085986631, banka: AS Luminor Bank, SWIFT: NDEALV2X.

5. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.
6. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.

Uzņēmējs:  
Pilnsabiedrība „MRKV”  
Reģistrācijas Nr. 40203169930

Pasūtītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”  
reģistrācijas Nr.40003367816

biedrs SIA „MRK Serviss”  
Valdes loceklis Māris Klips

valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

biedrs SIA „VELVE”  
valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

Valdes loceklis Toms Reiziņš

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

**VĪZĒTS**

juridiskās nodaļas vadītājs Guntis Kampe

08.10.2018

Gāzes iekārtu un sistēmu  
ekspluatācijas nodaļas  
vadītājs  
Jānis Ozols

08.10.2018

**SASKAŅOTS**  
SIA "Getliņi EKO"  
Būvniecības nod. vad.  
/Oļegs Hlusovs/

**SASKAŅOTS**  
SIA "Getliņi EKO"  
Finanšu direktore  
/Jūlija Abejeva/

Rīgā. 2018.gada 06.jūlijā

SIA "Getliņi EKO"

Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

PIETEIKUMS

atklātam konkursam

„Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"  
identifikācijas Nr. GEKO 2018/05/05

<b>Pretendenta nosaukums</b>	PA "MRKV"
Reģistrācijas numurs	-
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	-
Juridiskā adrese	-
Pasta adrese	Dravnieku iela 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālruņa Nr.	+371 65055450
Faksa Nr.	-
E-pasta adrese	info@mrkserviss.lv;
<b>Bankas rekvizīti</b>	-
Bankas nosaukums	-
Bankas kods	-
Bankas norēķinu konta Nr.	-
<b>PA "MRKV" dalībnieks</b>	SIA "VELVE"
Reģistrācijas numurs	40003064412
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	LV40003064412
Juridiskā adrese	Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
Pasta adrese	Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046
Tālruņa Nr.	+371 67070171
Faksa Nr.	+371 67820517
E-pasta adrese	velve@velve.lv
<b>Bankas rekvizīti</b>	
Bankas nosaukums	Luminor Bank AS
Bankas kods	NDEALV2X
Bankas norēķinu konta Nr.	LV25NDEA000082616069
<b>PA "MRKV" dalībnieks</b>	SIA "MRK Serviss"
Reģistrācijas numurs	40003587212
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	LV40003587212
Juridiskā adrese	Dravnieku iela 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Pasta adrese	Dravnieku iela 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Tālruņa Nr.	+371 65055450
Faksa Nr.	-
E-pasta adrese	info@mrkserviss.lv
<b>Bankas rekvizīti</b>	

Bankas nosaukums	AS "SEB banka"
Bankas kods	UNLALV2X
Bankas norēķinu konta Nr.	LV07UNLA0050001169963
Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkumā, līguma noslēgšanai likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā persona:	
vārds uzvārds	Ainārs Leitēns
ieņemamais amats	SIA "VELVE" valdes priekšsēdētājs
tālruna Nr.	+371 67070171
Kontaktpersona:	
vārds uzvārds	Jānis Lūsītis
ieņemamais amats	Inženierekonomikas daļas vadītājs
tālruna Nr.	+371 67070171
e-pasts	velve@velve.lv

Ar šo pieteikumu apliecinām līdzdalību iepirkuma procedūrā – atklātā konkursā „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieta sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi"”.

Apliecinām, ka:


- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāties nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā;
- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;
- nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt nolikumā pretendentiem norādītās prasības;
- esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā ir iekļauti visi ar būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi. Mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāties tādas celt visā līguma darbības laikā;
- ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti atklāta konkursa nolikumā paredzēto darbu veikšanai;
- garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem atklāta konkursa nolikumā un līguma projektā.

Pretendenta PA "MRKV" dalībnieki:

- SIA "VELVE" atbilst vidējā uzņēmuma statusam.
- SIA "MRK Serviss" atbilst mazā uzņēmuma statusam.

Pretendenta PA "MRKV" piesaistītais apakšuzņēmējs SIA "A.R.T. Projekts" atbilst mazā uzņēmuma statusam.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	Ainārs Leitēns, SIA "VELVE" valdes priekšsēdētājs
Paraksts	
Vieta, datums	Rīga, 2018.gada 6.jūlijā

## PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

Pozīcija	Līguma noteikumu apakšpunkts	Dati
Pasūtītāja nosaukums un adrese	1.1.2.2. & 1.3.	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816
Uzņēmēja nosaukums un adrese	1.1.2.3. & 1.3.	PS „MRKV”, reģistrācijas numurs 40203169930.
Inženiera nosaukums un adrese	1.1.2.4. & 1.3.	Inženieris tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas
Darbu izpildes laiks	1.1.3.3.	39 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.jūlijam
Defektu paziņošanas periods	1.1.3.7.	24 kalendārie mēneši
Elektroniskās sakaru sistēmas	1.3.	Fakss
Piemērojamās tiesību normas	1.4.	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti
Valdošā valoda	1.4.	Latviešu
Komunikācijas valoda	1.4.	Latviešu
Darbu izpildes vietas pieejamības laiks	2.1.	No Darbu uzsākšanas datuma
Līguma izpildes nodrošinājums	4.2.	10% apmērā no Akceptētās Līguma summas
Terminš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem	5.1.	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma
Normālās darba stundas	6.5.	No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00
Līgumsods par programmas neiesniegšanu	8.3.	150,00 EUR dienā
Darbu izpildes nokavējuma līgumsods	8.7.	0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena
Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa	8.7.	10% no Akceptētās Līguma summas
Kopējais avansa maksājums	14.2.	20% apmērā no Akceptētās Līguma summas
Maksājumu skaits un termiņi	14.2.	viens maksājums
Avansa maksājuma atmaksas amortizācija	14.2.(b)	20%
leturējuma procenti	14.3.	5%
leturējuma naudas summas limits	14.3.	10% no Akceptētās Līguma summas
Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie piegādāti Darbu izpildes vietā	14.5. (c) (i)	Tehnoloģiskās iekārtas
Mīnimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa	14.6.	50 000 EUR no Akceptētās Līguma summas – atkarībā, kura no divām summām ir lielāka
Līgumsods par samaksas nokavējumu	14.8	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma pamatsummas

Maksājumu valūtas	14.15.	eiro (EUR)
Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas: apjoms (minimālais atbildības limits)	18.5.	10% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā 14 <sup>1</sup> dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš		

Uzņēmējs:  
Pilnsabiedrība „MRKV”  
Reģistrācijas Nr. 40203169930

Pasūtītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”  
reģistrācijas Nr.40003367816

biedrs SIA „MRK Serviss”  
Valdes loceklis Māris Klips

valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobris

Rīgā, 2018.gada 8. oktobris

biedrs SIA „VELVE”  
valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobris

Valdes loceklis Toms Reiziņš

Rīgā, 2018.gada 8. oktobris

<sup>1</sup> Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai. Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana].

SIA "Getliņi EKO"  
Vien. reģ. nr. LV40003367816  
Kaudziņu iela 57, Rumbula  
Stopiņu novads, LV-2121

2018.gada 18.jūnijs, Nr. 79/2018  
Stopiņu novads

*Par grozījumiem atklāta konkursa nolikumā*

Pamatojoties uz SIA „Getliņi EKO” iepirkumu komisijas š.g. 18.jūnija sēdi (protokola Nr. GEKO 2018/06-13), iepirkumu komisija ir veikusi sekojošus grozījumus atklāta konkursa „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””, (identifikācijas Nr. GEKO 2018/05/05) nolikumā:

1. Veikt sekojošas izmaiņas konkursa nolikuma 5.2.3.punkta, 3.9.apakšpunktā un izteikt sekojošā redakcijā:

Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu, meliorācijas vai ēku būvdarbu vadīšanā ar vismaz 5 (piecu) gadu praktisko pieredzi atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus 2 (divos) būvdarbu līgumos par objektu izbūvi, kas atbilst visām turpmāk noteiktajām prasībām:

- vismaz 1 (vienu) objekta būvniecības darbu vērtība nav mazāka kā EUR 5 000 000 (pieci miljoni eiro);
- vismaz viens līgums realizēts saskaņā ar apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma noteikumiem (FIDIC vai līdzvērtīgs);
- objektā ir pabeigti būvdarbi un objekts ir nodots ekspluatācijā.

2. Veikt sekojošas izmaiņas konkursa nolikuma 5.2.3.punkta, 3.10.apakšpunktā:

Būvdarbu vadītājs (atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks), kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā ar vismaz 5 (piecu) gadu praktisko pieredzi atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus:

- vismaz 1 (vienā) būvdarbu līgumā par objekta izbūvi, kur būvdarbu līguma vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 (pieci miljoni eiro) bez PVN.
- vismaz 1 (vienā) objektā ir izveidota atkritumu infiltrāta savākšanas / recirkulācijas sistēma no teritorijas, kas nav mazāka par 10000 m<sup>2</sup> (desmit tūkstoši kvadrātmetri);

3. Veikt sekojošas izmaiņas konkursa nolikuma 7.3.1.apakšpunkta, 2.punktā un izteikt sekojošā redakcijā:

2.Pretendenta piedāvātais enrgoresursu patēriņš par vienas tonnas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, kurā ietverts elektroenerģijas patēriņš (E<sub>1</sub>), siltumenerģijas patēriņš (E<sub>2</sub>), ūdens patēriņš (E<sub>3</sub>), radītais notekūdeņu daudzums m<sup>3</sup> (E<sub>4</sub>).



Energoresursu patēriņš tiek vērtēts ar kopējo maksimāli iespējamo punktu skaitu – 30 punktiem, kur  $E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4$

Vērtēšanas kritērijs	Maksimālās skaitliskās vērtības	Punktu sadalījums
Elektroenerģija ( $E_1$ )	20	$E_1 = E_{1min.} / E_{1pret.} \times 20$ , kur: $E_1$ – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto elektroenerģijas patēriņu, kWh; $E_{1min.}$ – mazākais piedāvātais elektroenerģijas patēriņš, kWh; $E_{1pret.}$ – vērtējamā pretendenta piedāvātais elektroenerģijas patēriņš, kWh
Siltumenerģiju ( $E_2$ )	3	$E_2 = E_{2min.} / E_{2pret.} \times 3$ , kur: $E_2$ – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto siltumenerģijas patēriņu, J; $E_{2min.}$ – mazākais piedāvātais siltumenerģijas patēriņš, J; $E_{2pret.}$ – vērtējamā pretendenta piedāvātais siltumenerģijas patēriņš, J;
Ūdens daudzumu $m^3$ ( $E_3$ )	5	$E_3 = E_{3min.} / E_{3pret.} \times 5$ , kur: $E_3$ – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto ūdens patēriņu $m^3$ ; $E_{3min.}$ – mazākais piedāvātais ūdens daudzums $m^3$ $E_{3pret.}$ – vērtējamā pretendenta piedāvātais ūdens daudzums $m^3$
Notekūdeņu daudzums $m^3$ ( $E_4$ )	2	$E_4 = E_{4min.} / E_{4pret.} \times 2$ , kur: $E_4$ – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits par tā piedāvāto radīto notekūdeņu daudzumu $m^3$ ; $E_{4min.}$ – mazākais piedāvātais radītais notekūdeņu daudzums $m^3$ $E_{4pret.}$ – vērtējamā pretendenta piedāvātais radītais notekūdeņu daudzums $m^3$

4. Veikt sekojošas izmaiņas konkursa nolikuma 1.pielikumā Tehniskā specifikācija 3.daļas, 3.1.14.punktā un izteikt sekojošā redakcijā:

3.1.14. Veikt teritorijas labiekārtošanu, atbilstoši Iekārtas izvietojuma nepieciešamai platībai.

5. Veikt sekojošas izmaiņas konkursa nolikuma 1.pielikumā Tehniskā specifikācija 4.daļas, 1.3.4.punktā un izteikt sekojošā redakcijā:

1.3.4. Garantētie ekspluatācijas parametri, izsakot zemāk minēto parametru vērtības uz vienu pārstrādāto BNA tonnu (ievadītā jauda), pie sekojošiem pārstrādājamo BNA plūsmu raksturojošiem rādītājiem – sausna – 50%; tilpumsvars  $500 \text{ kg/m}^3$ , biomasas īpatsvars – 50%, inerto materiālu īpatsvars 30%, ne-biomasas īpatsvars 20%:

- a) Elektroenerģijas patēriņš;
- b) Degvielas patēriņš;

- c) Ūdens patēriņš;
- d) Radītie notekūdeņi;
- e) Saražotā biogāze;
- f) Saražotais metāns (CH<sub>4</sub>);
- g) BNA pārstrādes rezultātā saražotais galaprodukta daudzums;
- h) Izmantošanai nederīgo, apglabājamo atkritumu daudzums.

6. Veikt sekojošas izmaiņas konkursa nolikuma 3.pielikumā Finanšu piedāvājums, papildinot finanšu piedāvājuma veidni ar sekojošu pieprasīto informāciju:

Nr.p.k.	Pozīcijas nosaukums	Piedāvātā cena, EUR bez PVN
1.	Projektēšana	
2.	Autoruzraudzība	
3.	Būvdarbi	
3.1.	Būves, ēkas	
3.2.	Ceji, laukumi	
3.3.	Tehnoloģiskās iekārtas	
Kopā		

Cieņā,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Guntis Kampe

Sagatavoja:  
Kundziņa  
67317828

SIA "Getliņi EKO"  
Vien. reģ. nr. LV40003367816  
Kaudziņu iela 57, Rumbula  
Stopiņu novads, LV-2121

2018.gada 4.jūlijs, Nr.85/2018  
Stopiņu novads

**Par skaidrojumu sniegšanu atklātam konkursam**

Pamatojoties uz saņemtajiem ieinteresētā pretendenta jautājumiem attiecībā uz SIA „Getliņi EKO” izsludināto atklāto konkursu par „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””, (identifikācijas Nr. GEKO 2018/05/05), Iepirkumu komisijas š.g. 3.jūlija sēdē (protokola Nr. GEKO 2018/07-2) ir izskatījusi un sagatavojusi sekojošas atbildes:

**1.jautājums:**

Izpazīstoties ar Nolikuma 5. punkta “Prasības pretendentiem” 5.2.1. apakšpunktā uzskaitītajām Pasūtītāja prasībām, konstatējām ka, lai izpildītu prasību “Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem” (5. prasība), pasūtītājs pie Pretendenta apliecinājumiem dokumentiem par šo prasību ir norādījis “Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā”, no kā izriet, ka nolikumā nav paredzēta iespēja, kā Ārvalstīs reģistrētam pretendentam apliecināt atbilstību 5. prasībai, kas ir saistīta ar pretendenta izslēgšanu no dalības iepirkuma procedūrā.

Lūdzam veikt nolikumā attiecīgos grozījumus, papildinot ar informāciju kā Ārvalstīs reģistrētam pretendentam apliecināt atbilstību 5. prasībai.

Ņemot vērā to, ka no grozījumu veikšanas dienas Pasūtītāja izvirzītās 5. prasības apliecināšanai ir nepieciešams laiks dokumentu saņemšanai no attiecīgajām ārvalstu iestādēm – lūdzam pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz.

**Atbilde:**

Nolikuma 5.2.1.apakšpunktā (6.prasība) norādīts, ka ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmuma reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinājoši dokumenti (kopijas).

Nolikuma 5.2.1.apakšpunkta (5.prasība) paredz, ka Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. Pārbaude attiecināma arī uz ārvalstīs reģistrētu pretendentu. Pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem veic attiecībā uz katru pretendnetu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Lai pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi, tad pasūtītājs pieprasīs iesniegt attiecīgās valsts kompetento institūciju izziņas, kas to apstiprina.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmitajai daļai, ja par valdes vai padomes locekli, atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pretendents būs tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta divpadsmito daļu, ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

Tā kā Publisko iepirkumu likuma 42.pants nosaka, kad un kādi dokumenti iesniedzami Ārvalstīs reģistrētam pretendentam, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 5.2.1apakšpunkta (5.prasībai), tad attiecīgus grozījumus Nolikumā nav nepieciešams veikt.

## 2.jautājums:

Izpazīstoties ar Nolikuma 5. punkta "Prasības pretendentiem", 6.punkta "Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši PIL 42.panta pirmās un otrās daļas prasībām" un 7.punkta "Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana", konstatējam, ka Pasūtītājs nav ietvēris iespēju iesniegt EVIPD, ka sākotnējo pierādījumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, līdz ar to nav ievērots PIL 49.pants.

Lūdzam veikt nolikumā attiecīgos grozījumus, papildinot nolikumā 5., 6. un 7. punktus ar informāciju kā Pretendents drīkst iesniegt EVIPD, ka sākotnējo pierādījumu iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, lai deklarētu savu atbilstību šajos punktos ietvertām prasībām.

## Atbilde:

Nolikuma 8.8.9.- 8.8.11.apakšpunktos ir norāde par Pretendenta tiesībām iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD), līdz ar to, nav nepieciešams papildus papildināt Nolikuma 5., 6. un 7.punktus.

## 3.jautājums:

Izpazīstoties ar Nolikuma 5.2.3.punktā 3.1.prasību:

Būvprojekta vadītājs/arhitekts, kurš ir sertificēts arhitekta praksē, un ar pieredzi būvprojekta vadītāja/arhitekta statusā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir piedalījies vismaz viena būvprojekta realizācijā (būvprojekts ir akceptēts būvvaldē t.i. saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi), ģeoma noteikumiem, un kura būvdarbu vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 (pieci miljoni eiro) bez PVN, kur:

- a. ģeoma ietvaros ir veikta III. grupas jaunas ražošanas ēkas projektēšana,
- b. veikta sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu projektēšana ar minimālo jaudu 100 000 t/gadā;
- c. veikti projektēšanas darbi A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu teritorijā;
- d. veikta sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu kompleksa projektēšana vismaz 10 000 m<sup>2</sup> (desmit tūkstoši kvadrātmetri) platībā;

Pretendēts uzskatā, ka prasība pēc arhitektā prasības būvprojektā vadība ierobežo konkurenci un veicina konkrētā pretendentā vai personas atbalstīšanu.

Jebkura projekta ietvaros ir gan arhitekts, gan būvprojekta vadītājs, bet par būvprojektu vadītāju parasti norīko personu, kas visciešāk saistīta ar projektēšanas priekšmetu, t.i. tehnoloģiskos projektos – konkrēto tehnoloģiju projektētāju ar attiecīgo sertifikātu, ostu projektos – ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektētāju ar attiecīgo sertifikātu, ēku projektos – ēku konstrukciju projektētāju ar attiecīgo sertifikātu. Līdz ar to līdzīga un iepirkumam attiecīgā pieredzē ir sastopamā sertificētiem ēku projektēšanas speciālistiem, kuriem var nebūt arhitekta prakses, un līdz ar to tiks liegta piedalīšanās iepirkumā.

Lūdzam veikt nolikumā attiecīgos grozījumus, izteicot Nolikuma 5.2.3.punktā 3.1.prasību šādā redakcijā:

Būvprojekta vadītājs/arhitekts, kurš ir sertificēts veikt projektēšanas darbus, un ar pieredzi būvprojekta vadītāja/arhitekta statusā ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, un kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir piedalījies vismaz viena būvprojekta realizācijā (būvprojekts ir akceptēts būvvaldē t.i. saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi), līguma noteikumiem, un kura būvdarbu vērtība ir vismaz EUR 5 000 000 (pieci miljoni eiro) bez PVN, kur:

- a. līguma ietvaros ir veikta III. grupas jaunas ražošanas ēkas projektēšana,
- b. veikta sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu projektēšana ar minimālo jaudu 100 000 t/gadā;
- c. veikti projektēšanas darbi A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumu teritorijā;
- d. veikta sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu kompleksa projektēšana vismaz 10 000 m<sup>2</sup> (desmit tūkstoši kvadrātmetri) platībā;

**Atbilde:**

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu (MK 500) 32.pantu: "32. (...) par būvprojekta vadītāju norīko atbilstošās jomas būvspeciālistu, kurš vada projektēšanu un koordinē būvprojekta izstrādi.". Tā kā pēc būtības līguma ietvaros būs jāprojektē III kategorijas ēka, atbilstošās jomas speciālists jeb, kā Jūs minat: "*persona, kas visciešāk saistīta ar projektēšanas priekšmetu*", ir arhitekts.

**4.jautājums:**

Izpazīstoties ar Nolikuma 5.2.3.punktā 3.3. un 3.7. prasībām konstatējam, ka Tehnologam un Speciālistam ir pieprasīts iesniegt sertifikātus. Vēršam Pasūtītājā uzmanību, ka ne viena no šīm profesijām neattiecas pie LR reglamentētajām sfērām un netiek sertificēta, līdz ar šo prasību faktiski nevar izpildīt, kas savukārt ierobežo konkurenci.

**Atbilde:**

Minētajos punktos norādītajiem speciālistiem sertifikāti nav prasīti.

**5.jautājums:**

Izpazīstoties ar Nolikuma 5.2.3.punktā 3.9.prasību konstatējam, ka Atbildīgam būvdarbu vadītājam tiek prasīta FIDIC vai līdzvērtīga līguma pieredze. Pretendētam ir pieredze vairākos FIDIC līgumos, un no šīs pieredzes varam apgalvot, kā būvdarbu vadītāji (t.sk. atbildīgais būvdarbu vadītājs) netiek iesaistīti vai pakļauti FIDIC līguma niansēm.

Visas FIDIC līguma nianses tiek risinātas ar Uzņēmēja pārstāvja (Projekta vadītāja) palīdzību, kurš kā pozīcija ir definēts FIDIC kontraktā, un kurš risina visas FIDIC līguma īpatnības.

Būvdarbus vadītājs ir persona, kura veic būvdarbus saskaņā attiecīgo projektu un LR valsts normatīviem. Pretendenta ieskatā, tiek mākslīgi paaugstinātas prasības atbildīgam būvdarbu vadītājam.

Lūdzam veikt nolikumā attiecīgos grozījumus, un vai nu izņemt FIDIC prasību atbildīgam būvdarbu vadītājam, vai nu izņemt FIDIC prasību atbildīgam būvdarbu vadītājam un nodot Uzņēmēja pārstāvim (Projekta vadītājam).

**Atbilde:**

Nolikumā ir prasīta pieredze apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma izpildē (FIDIC minēts kā piemērs, pieļaujot analogu pieredzi). Neatkarīgi no tā, kā ir nosaukta speciālista pozīcija, pasūtītājs ir paredzējis, ka šīs pozīcijas pārstāvim līguma izpildes laikā būs jānodrošina kopējā līguma (kas ietver gan projektēšanu, gan būvniecību) vadība.

**6.jautājums:**

Izpazīstoties ar Nolikuma 5.2.3.punktā 3.10.prasību konstatējam, ka būvdarbu vadītājam (atbildīgā būvdarbu vadītāja vietniekam), tiek prasīta atbildīga būvdarbu vadītāja pieredze.

Pretendenta ieskatā, tiek mākslīgi paaugstinātas prasības būvdarbu vadītājam, jo LR atbildīgais būvdarbu vadītājs projekta/objekta ir viena persona, un lai viņu aizvietotu/mainītu līguma ietvaros jānodrošina personā ar pilnīgi identiskam nolikuma prasībām kā atbildīgam būvdarbu vadītājam, t.i. punkta 3.9. un 3.10. prasībām jābūt līdzīgam.

Šajā nolikumā tas netiek nodrošināts, līdz ar to būvdarbu vadītājs nevar aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju konkrēta līguma ietvaros, tāpēc prasība par atbildīgu būvdarbu vadītāja pieredzi ir nesamērota.

Lūdzam veikt nolikumā attiecīgos grozījumus, un izņemt atbildīga būvdarbu vadītāja pieredzes prasību no Nolikuma 5.2.3.punktā 3.10.prasības.

**Atbilde:**

Nolikumā noteiktais Būvdarbu vadītājs (atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieks) nav noteikts kā atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotājs vai nomainītājs, bet gan kā atsevišķs autonoms speciālists, kas vada tā sertifikācijas jomā noteiktos būvdarbus un papildus pilda arī atbildīgā būvdarbu vadītāja vietnieka funkcijas.

**7.jautājums:**

Tehniskajā specifikācija 4.1.3., 4.1.5.2. un 4.1.5.3. punktos tiek runāts par to, ka fermentācijas tuneļos jābūt ierīkotām anaerobās un aerobas pārstrādes sistēmām. Vai mēs pareizi saprotam, ka pēc anaerobas pārstrādes procesa, bioloģiska masa tajā pati fermentācijas tuneli tiek apstrādātā aerobos apstākļos?

**Atbilde:**

Visus tehniskos risinājumus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, piedāvā un projektē iepirkuma līguma izpildītājs, uzņemoties atbildību par tehnoloģiskā procesa risinājumu atbilstību.

Cieņā,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Guntis Kampe

Sagatavoja:  
Kundziņa  
67317828

Līguma noteikumi ietver:

Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas *International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor* 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Skolas ielā 21-412, Rīgā, LV 1010, e-pasts: [lika@lika.lv](mailto:lika@lika.lv) vai [www.fidic.org/bookshop](http://www.fidic.org/bookshop) un

Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot *International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor*, kuru kopijas var iegādāties [www.fidic.org/bookshop](http://www.fidic.org/bookshop).

Uzņēmējs:  
Pilsabiedrība „MRKV”  
Reģistrācijas Nr. 40203169930

Pasūtītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi  
EKO” reģistrācijas Nr.40003367816

biedrs SIA „MRK Serviss”  
Valdes loceklis Māris Klips

valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

biedrs SIA „VELVE”  
valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

Valdes loceklis Toms Reiziņš

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

## SPECIĀLIE NOTEIKUMI

---

Vispārīgajos noteikumos terminu  
„Sākuma datums”  
Aizstāt ar terminu  
„Darbu uzsākšanas datums”;

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz  
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa]  
aizstāt ar atsauci uz  
20.6.apakšpunktu [Tiesa]

---

### 1.1. Definīcijas

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos  
Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un  
citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās  
dokumentā.”

1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:  
„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks  
izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma  
vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas  
datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.”

1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu  
„Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver  
Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.”

---

1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies  
Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot  
virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17  
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.”

---



Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā  
redakcijā:  
„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu  
piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts  
no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17  
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).”

---



Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā  
redakcijā:  
„„Līgumā neparedzēti papildu darbi” ir darbi, kuri nav iekļauti  
Līgumā, bet kuri ir nepieciešami Līguma izpildei.”



1.5. Dokumentu prioritātes secība	Dzēst (b) apakšpunktu
1.6. Līguma vienošanās	Dzēst pirmo teikumu
1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana	Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)“ aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros”
1.13. Likuma ievērošana	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā esošos būvnormatīvus un standartus.
2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās	Dzēst apakšpunktu
3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām.  Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: „Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) apakšpunkts),  (d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), (e) izdotot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts)
3.5. Lēmumi	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”

3.6. Vadības sanāksmes	Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: „Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam.”
4.2. Līguma izpildes nodrošinājums	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: „Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusī pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.”  Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% (piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju.”
4.5. Nominētie apakšuzņēmēji	Dzēst apakšpunktu
4.21. Progresā ziņojumi	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros”
5.6. Būvniecības izpildedokumentācija	Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.”
6.7. Veselība un drošība	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu
8.1. Darbu uzsākšana	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 7 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma.”

8.3. Programma	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu.”
10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: „Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas atbilstoši 12.punktam.”
11.4. Nenovērstie defekti	Papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: „(d) aprēķināt Uzņēmējam līgumsodu par Tehniskajā piedāvājumā norādītajiem parametriem, par kuriem iepirkuma procedūrā piešķirti punkti, taču kuri Līguma izpildē nav tikuši sasniegti. Līgumsods aprēķināms pēc šādas formulas: $L = C \times N5$ , kur L – līgumsods, C – akceptētā līgumcena, N5 – procentuāli izteikta novirze no Tehniskajā piedāvājumā norādītās vērtības (piedāvātā vērtība mīnus pārbaudē pirms Darbu pieņemšanas konstatētā), pieņemot, ka Tehniskajā piedāvājumā norādītā vērtība – 100%. Puses vienojas, ka līgumsoda, kas aprēķināts, pamatojoties uz šā punkta nosacījumiem, apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no akceptētās līgumsummas.”
12. Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas	Tiks piemērota šī nodaļa.
13.1. Tiesības veikt izmaiņas	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Uzņēmējs apņemas īstenot visas izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai izmaiņu īstenošana rada papildu izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā.”
13.5. Rezerves summas	Dzēst apakšpunktu
14.2. Avansa maksājums	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Pasūtītājs veic avansa maksājumu kā bezprocentu aizdevumu sagatavošanās un projektēšanas darbiem, tiklīdz Uzņēmējs ir iesniedzis

garantiju saskaņā ar šo apakšpunktu vai veicot avansa maksājumu speciāli tam atvērtā darījuma kontā.”

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.”

Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,”

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

“Puses vienojas, ka gadījumā, ja avansa maksājums tiek veikts, izmantojot darījuma kontu, darījuma kontā esošo naudas līdzekļu izmaksāšanas kārtībai tiek piemēroti šās nodaļas piektajā rindkopā noteiktā kārtība avansa maksājuma atmaksāšanai.”

14.5.  
Darbiem paredzētās  
iekārtas un materiāli

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:  
„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav  
apgrūtināti ar lietu tiesībām,”

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu

14.7.  
Samaksa

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:

(a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā [Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa maksājums] minētos dokumentus,

(b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus,

(c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus.”

(d) Korekcijas summas maksājumu, kas aprēķinātas saskaņā ar 13.8.apakšpunktu [Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās] - 45 dienu laikā no Korekciju summas aprēķināšanas dienas.”


14.8.  
Samaksas nokavējums

Punktu izteikt šādā redakcijā:

„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma pamatsummas.”

14.9. Ieturējuma naudas izmaksāšana	Izteikt šādā redakcijā: „Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, Inženieris apstiprina leturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam. Ja ir izsniegts Posma vai darba daļas Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, leturējuma nauda tiek apstiprināta un izmaksāta proporcionāli Posma vai daļas vērtībai.”
14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus „(..) 84 dienu laikā (..)” aizstāt ar skaitli un vārdiem „14 dienu laikā” un vārdus „(..) sešos eksemplāros (..)” aizstāt ar vārdiem „trīs eksemplāros”
14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai	Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu
15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses	Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: „Uzņēmēja piedāvātie ārvalstu speciālisti līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvuši profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrējušies attiecīgajā profesiju reģistrā, un Uzņēmējs nav nodrošinājis citus speciālistus, kas atbilst Pasūtītāja noteiktajām prasībām.”
16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: „Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtīt paziņojumu Pasūtītājam.”
16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu
17.6. Saistību apjoma ierobežojums	Trešo rindkopu papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā: “Puses vienojas, ka jebkādu no Līguma izrietošu līgumsodu, kompensāciju vai zaudējumu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no tai noteikto saistību izpildes.”
18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu	Dzēst sesto rindkopu

18.2. Darbu un Uzņēmēja aprīkojuma apdrošināšana	Dzēst apakšpunktu
18.3. Apdrošināšana miesas bojājumu un īpašuma bojājumu gadījumos	Dzēst apakšpunktu
18.4. Uzņēmēja personāla apdrošināšana	Dzēst apakšpunktu
18.5. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana	<p>Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā noteiktās prasības.</p> <p>Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija.</p>
20.2. - 20.5. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas iecelšana	Dzēst apakšpunktu
20.3. Nespēja vienoties par Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas sastāvu	Dzēst apakšpunktu
20.4. Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisijas lēmuma pieņemšana	Dzēst apakšpunktu
20.5. Pirmstiesas izlīgums	Dzēst apakšpunktu
20.6. Arbitrāža	<p>Izteikt šādā redakcijā: „Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas</p>




Uzņēmējs:  
Pilnsabiedrība „MRKV”  
Reģistrācijas Nr. 40203169930

biedrs SIA „MRK Serviss”  
Valdes loceklis Māris Klips

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

Pasūtītājs:  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”  
reģistrācijas Nr.40003367816

valdes priekšsēdētājs Imants Štirāns

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

biedrs SIA „VELVE”  
valdes priekšsēdētājs Ainārs Leitēns

Rīgā, 2018.gada 18. oktobrī

Valdes loceklis Toms Reiziņš

Rīgā, 2018.gada 8. oktobrī

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial stroke followed by a few more strokes.



Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)  
Speciālo noteikumu pielikums LF-A:  
Līguma izpildes nodrošinājuma veidne

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”  
reģistrācijas Nr.40003367816

## LĪGUMA IZPILDES GARANTĪJA

Līguma „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””  
(Nr. <līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

Mēs, <Bankas/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami  
apņemas 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>  
<reģistrācijas numurs>  
<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>. <mēnesis> noslēgtā līguma „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes  
iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”” (Nr. <līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās  
saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms  
Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma  
izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā  
pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro),  
maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā -  
<gads>.gada <datums>. <mēnesis><sup>1</sup>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar  
bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu  
apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja  
mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to nekavējoties informēsim  
Pasūtītāju.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par  
pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī  
Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas  
Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>  
<Paraksttiesīgās personas paraksts>  
<Bankas/apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums>

<sup>1</sup> Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma.

Iepirkuma līgums. Projektēšana un būvdarbi (LF-2)  
Speciālo noteikumu pielikums LF-B:  
Avansa maksājuma garantijas veidne

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”  
reģistrācijas Nr.40003367816

#### AVANSA MAKSĀJUMA GARANTĪJA

Līguma „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi””  
(Nr. <līguma numurs>) avansa maksājuma garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>. <mēnesis> noslēgtā līguma „Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi”” (Nr. <līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro) (turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>. <mēnesis><sup>1</sup>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu bankā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

<sup>1</sup> Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika.