

**PAPILDUS VIENOŠANĀS NR.1
PIE LĪGUMA Nr. GEKO 48/2018**

Stopiņu novads,

2018.gada 26.jūnijs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Anrex”, reģistrācijas Nr. 40003960955, tās valdes locekļa Andra Kmina personā, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Līdzēju, noslēdz šāda satura Vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

ŅEMOT VĒRĀ, KA:

- 1) starp Līdzējiem 2018.gada 22.jūnijā tika noslēgts līgums (Nr. GEKO 48/2018) par „Būvuzraudzības darbi sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” infrastruktūras attīstības darbiem” (turpmāk – Līgums);
- 2) Līdzēji vienojas izslēgt no Līguma paredzētā darba apjoma būvuzraudzību poligona „Getliņi” ZR daļas grunts nomaiņas būvdarbiem, saistībā ar minēto būvdarbu uzsākšanu, saskaņā ar būvuzņēmēja līgumā noteikto būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un Pasūtītāja saistībām nodrošināt būvdarbu veicēja izpildamo darbu būvuzraudzību.

LĪDZĒJI VIENOJAS:

- 1) veikt izmaiņas Līguma 3.1.punktā un izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā:

“3.1. Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līgumā noteikto darbu veikšanu, ir EUR 175 185.34 (*viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit pieci eiro un trīsdesmit četri centi*). Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 144 781.27 (*viens simts četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens eiro un divdesmit septiņi centi*). PVN 21% ir EUR 30 404.07 (*trīsdesmit tūkstoši četri simti četri eiro un septiņi centi*), ievēojot Līguma 2.pielikumu – *Pakalpojumu izmaksu sadalījums*. Šajā punktā noteiktā kopējā līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī visus nodokļus un nodevas, kas jāveic saistībā ar Līguma izpildi.”

- 2) pievienot līgumam 2.pielikumu - *Pakalpojumu izmaksu sadalījums*;
- 3) visi pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi Līguma ietvertajā redakcijā;

- 4) šī Vienošanās Nr.1 stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un kļūst par 2018.gada 22.jūnija Līguma Nr. GEKO 48/2018 neatņemamu sastāvdaļu;
- 5) šī Vienošanās Nr.1 sastādīta uz 2 (divām) lapas 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks;
- 6) pielikumā – 2.pielikums *Pakalpojumu izmaksu sadalījums* uz 1 lapas.

LĪDZĒJU PARAKSTI:

Valdes priekšsēdētājs I. Stirāns

2018.gada 26.jūnijis



Valdes loceklis A.Kmīns

2018.gada 26.jūnijis



Izslegt no līguma apjoma būvuzraudzību/inženiera pakalpojumu objektam:

Nr.	Būvobjekta nosaukums	Summa bez PVN 21%	Summa ar PVN 21%
1	Grunts nomaiņas būvprojekta izstrāde un būvdarbi sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" ZR daļā	8914,73	10786,82

Būvuzraudzības līguma summas sadalījums pa objektiem, saskaņā ar Vienošanos Nr.1

Nr.	Būvobjekta nosaukums	Summa bez PVN 21%	Summa ar PVN 21%
1	Bioreaktora II. kārtas un biodegradācijas šūnu III. kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbi.	129973,74	157268,23
2	Infiltrātā apsaimniekošanas sistēmas tehnoloģiskā procesa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un būvdarbi	14807,53	17917,11
	KOPĀ:	144 781,27	175 185,34

Valdes priekšsēdētājs I. Stirāns

Valdes loceklis A.Kmīns

2018.gada 26.jūnijš

2018.gada 26.jūnijš

Būvuzraudzības/Inženiera pakalpojuma līguma summas sadalījums pa būvobjektiem:

Nr.	Būvobjekta nosaukums	Summa bez PVN 21%	Summa ar PVN 21%
1	Grunts nomaiņas būvprojekta izstrāde un būvdarbi sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" ZR daļā	8914,73	10786,82
2	Bioreaktora II. kārtas un biodegradācijas šūnu III. kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbi.	129973,74	157268,23
3	Infiltāta apsaimniekošanas sistēmas tehnoloģiskā procesa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un būvdarbi	14807,53	17917,11
	KOPĀ:	153696	185972,16

Valdes priekšsēdētājs I. Stīrāns

Valdes loceklis A.Kmins

2018.gada 22.jūnijss

2018.gada 22.jūnijss