

PAPILDUS VIENOŠANĀS NR.2  
PIE LĪGUMA Nr. GEKO 48/2018

Stopiņu novads,

2018.gada 9.oktobris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Anrex”, reģistrācijas Nr. 40003960955, tās valdes locekļa Agneses Kauces personā, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Līdzēju, noslēdz šāda satura Vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

**ŅEMOT VĒRĀ, KA:**

- 1) starp Līdzējiem 2018.gada 22.jūnijā tika noslēgts līgums (Nr. GEKO 48/2018) par „Būvuzraudzības darbi sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” infrastruktūras attīstības darbiem” (turpmāk – Līgums);
- 2) starp SIA „Getliņi EKO” un piegādātāju apvienību „VMR” 2018.gada 15.oktobrī noslēgta vienošanās par izmaiņām līgumā „Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””, līguma Nr. GEKO 55/2017, paredzot papildus veicamus darbus - grunts nomaiņas būvprojekta izstrāde un būvdarbi sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” ZR daļā (īslaicīgas uzglabāšanas novietne), kā rezultātā, Līgumā tiek paredzēti papildus darbs – būvuzraudzība grunts nomaiņas būvdarbiem sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” ZR daļā (īslaicīgas uzglabāšanas novietne).

**LĪDZĒJI VIENOJAS:**

- 1) veikt izmaiņas Līguma 3.1.punktā un izteikt to jaunā, sekojošā redakcijā:

“3.1. Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Līgumā noteikto darbu veikšanu, ir EUR 181 559.25 (*viens simts astoņdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit deviņi eiro un divdesmit pieci centi*). Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 150 048.96 (*viens simts piecdesmit tūkstoši četrdesmit astoņi eiro un deviņdesmit seši centi*). PVN 21% ir EUR 31 510.28 (*trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti desmit eiro un divdesmit astoņi centi*), ievērojot Līguma 3.pielikumu – *Precizēts pakalpojumu izmaksu sadalījums*. Šajā punktā noteiktā kopējā līguma summa ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī visus nodokļus un nodevas, kas jāveic saistībā ar Līguma izpildi.”

- 2) pievienot līgumam 3.pielikumu – *Precizēts pakalpojumu izmaksu sadalījums*;
- 3) visi pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi Līguma ietvertajā redakcijā;
- 4) šī Vienošanās Nr.2 stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un kļūst par 2018.gada 22.jūnija Līguma Nr. GEKO 48/2018 neatņemamu sastāvdaļu;
- 5) šī Vienošanās Nr.2 sastādīta uz 2 (divām) lapas 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks;
- 6) pielikumā – 3.pielikums *Precizēts pakalpojumu izmaksu sadalījums* uz 1 lapas.

LĪDZĒJU PARAKSTI:

Valdes priekšsēdētājs I. Stirāns

2018.gada 9.oktobris

Valdes loceklis A.Kauce

2018.gada 9.oktobris

**VIZĒTS**

juridiskās nodaļas vadītājs **Guntis Kampe**

09 / 10 / 2018

Pielikums Nr.3 pie 2018.gada 22.jūnijā līguma Nr. GEKO 48/2018  
par „Būvuzraudzības darbi sadzīves atkritumu poligona "Getlīņi" infrastruktūras attīstības darbiem”

### Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligona "Getlīņi"

#### Līguma summas

	Anrex līguma summa	185 972,16		
Objekts	Objekta būvdarbu izmaksas	Anrex būvuzraudzības sadalījums bez PVN	Anrex būvuzraudzības sadalījums ar PVN	
Grunts nomaiņa - papildus darbi	495 709,88	5267,69	6373,91	
Bioreaktors II k. un biodegradācijas šūnu III k.	7 043 130,58	129973,74	157268,23	
Infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas rekonstrukcija	548 402,09	14807,53	17917,11	
<b>Kopā</b>	<b>8 087 242,55</b>	<b>150048,96</b>	<b>181559,25</b>	

#### ieslēgt

Grunts nomaiņa - papildus darbi	495 709,88
---------------------------------	------------

Valdes priekšsēdētājs I. Strāns

Valdes loceklis A.Kauce

2018.gada 9.oktobris

2018.gada 9.oktobris