

Vienošanās Nr.3

Stopiņu novadā, 2019.gada 5.augustā

Līgums: Nr.GEKO 55/2017 „Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, kurš rīkojas uz Statūtu un 2017.gada 10.apriļa Ģenerālpilnvaras ar reģistrācijas nr.3851 pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

Piegādātāju apvienība “VMR” (vadošais partneris Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”, partneris SIA “Valkas meliorācija”), reģistrācijas Nr.40003340949, tās valdes locekļa Jāņa Ābeltiņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu un personas apvienības vienošanās pamata, turpmāk tekstā saukts Uzņēmējs, no otras puses,

ņemot vērā to, ka 2017.gada 1.decembrī starp Pusēm ir noslēgts līgums Nr. GEKO 55/2017 „Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”” (turpmāk – Līgums),

pamatojoties uz Pasūtītāja 08.05.2019. vēstuli Nr.64-2/2019, Pasūtītāja 16.05.2019. vēstuli Nr.66-4/2019, Pasūtītāja 17.05.2019. vēstuli Nr.67/2019-2, Uzņēmēja 10.05.2019. vēstuli Nr.172/2019 un Uzņēmēja 24.05.2019. vēstuli Nr.188/2019, saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 8.4.punktu,

noslēdz sekojoša satura vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) pie Līguma:

1. Objektam “Infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas tehnoloģiskā procesa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un būvdarbi” Līgumā ietvertā pozīcijas tiek aktualizētas, atbilstoši Uzņēmēja 24.05.2019. vēstulē Nr.188/2019 ietvertajam darbu sadalījumam pa pozīcijām un to izmaksām (plānotās izmaksas projektēšanai un autoruzraudzībai ir EUR 307676,49 bez PVN, savukārt būvdarbiem – EUR 512323,51 bez PVN);
2. Objektam “Infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas tehnoloģiskā procesa rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un būvdarbi” Izpildes laiks tiek noteikts līdz 2020.gada 1.jūlijam;
3. Objekti “Biodegradācijas šūnu II kārtas atkritumu virsmas pārklāšana ar rekultivācijas segumu” un “Sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” bioreaktora atkritumu virsmas pārklāšana ar mālu un rekultivācija” tiek izslēgti no Līguma.

Vienošanās pielikumā Nr.1 pievienota aktualizēta Līguma ietvaros veicamo Darbu tāme.

Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pārējie Līguma noteikumi, kas nav pretrunā ar šo Vienošanos, paliek spēkā.

Šī Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

PASŪTĪTĀJS:
SIA „Getliņi EKO”

IZPILDĪTĀJS:
Piegādātāju apvienība “VMR”
(vadošais partneris Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Geo Consultants”,
partneris SIA “Valkas meliorācija”)

Valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns

Valdes loceklis Jānis Ābeltiņš

VĪZĒTS

Administratīvais direktors Guntis Kampe

05/08/2019

SIA "Getliņi EKO"
Būvniecības daļas vadītājs
Oļegs Hlusuvs