

Vienošanās Nr.4

Stopiņu novadā, 2019.gada 12.novembrī

Līgums: Nr.GEKO 55/2017 „Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi””

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, kurš rīkojas uz Statūtu un 2017.gada 10.aprīļa Ģenerālpilnvaras ar reģistrācijas nr.3851 pamata, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

Piegādātāju apvienība “VMR” (vadošais partneris Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”, partneris SIA “Valkas meliorācija”), reģistrācijas Nr.40003340949, tās valdes locekļa Jāņa Ābeltiņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu un personas apvienības vienošanās pamata, turpmāk tekstā saukts Uzņēmējs, no otras puses,

ņemot vērā to, ka 2017.gada 1.decembrī starp Pusēm ir noslēgts līgums Nr. GEKO 55/2017 „Projektēšana un būvdarbi infrastruktūras attīstības darbiem sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”” (turpmāk – Līgums),

pamatojoties uz objekta “Bioreaktora II kārtas un biodegradācijas šūnu III kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbi” būvprojekta izmaiņu projektu, ko Pasūtītājs saskaņojis 12.11.2019., un kurā precizēti faktiski veicamie darbu apjomi objektā, uz Uzņēmēja 04.10.2019. vēstuli Nr.404/2019, un uz Pasūtītāja 16.05.2019. vēstuli Nr.66-4/2019, saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 8.4.punktu,

noslēdz sekojoša satura vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās) pie Līguma:

1. Objekta “Bioreaktora II kārtas un biodegradācijas šūnu III kārtas” būvprojekta 2.kārtas būvdarbi tiek izslēgti no Līguma un Uzņēmējs veic materiālu piegādi Pasūtītājam saskaņā ar Pasūtītāja 16.05.2019. vēstuli Nr.66-4/2019;
2. Objektam “Bioreaktora II kārtas un biodegradācijas šūnu III kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 1.kārtas būvdarbu Izpildes laiks tiek noteikts līdz 2020.gada 1.martam;
3. Objektam “Bioreaktora II kārtas un biodegradācijas šūnu III kārtas būvprojekta izstrāde un būvdarbi” faktiskās izmaksas tiek noteiktas 6 876 940.24 EUR (seši miljoni astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 24 centi) bez PVN.

Vienošanās pielikumā Nr.1 pievienota aktualizēta Līguma ietvaros veicamo Darbu tāme.

Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Pārējie Līguma noteikumi, kas nav pretrunā ar šo Vienošanos, paliek spēkā.

Šī Vienošanās ir sastādīta latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja.

PASŪTĪTĀJS:

SIA „Getliņi EKO”

Valdes priekšsēdētājs Imants Stirāns

VĪZĒTS

Administratīvais direktors Guntis Kampe

12 / 11 / 2019

IZPILDĪTĀJS:

Piegādātāju apvienība “VMR”

(vadošais partneris Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Geo Consultants”, partneris SIA “Valkas meliorācija”)

Valdes loceklis Jānis Ābeltiņš

SIA "Getliņi EKO"
Būvniecības daļas vadītājs
Oļegs Hlusovs

