

APSTIPRINĀTS

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 28.janvāra kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 4-25)

ar grozījumiem

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 12.marta kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 9-25)

ar grozījumiem

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 11.aprīļa kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 12-25)

ar grozījumiem

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 18. jūnija kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 19-25)

ar grozījumiem

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 4. jūlijā kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 20-25)

ar grozījumiem

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 21.augusta kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 25-25)

ar grozījumiem

SIA „Getliņi EKO”

2025.gada 24.septembra kārtējā valdes
sēdē (protokols Nr. 27-25)

SIA „Getliņi EKO” iepirkumu plāns 2025.gadam

Nr. p.k.	Līguma priekšmets	Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR	Iepirkuma procedūras veids	Paredzamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš (ceturksnis)	Paredzamais iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš (mēnesis)	Paredzamais līguma slēgšanas termiņš (mēnesis)
1.	Sociālo mediju satura veidošana sabiedrības izglītošanai	41 999.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Janvāris	Februāris
2.	Vispārīgā vienošanās elektroenerģijas piegāde	900 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Janvāris	Aprīlis
3.	Vispārīgā vienošanās dīzeļdegvielas piegāde	990 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Janvāris	Aprīlis
4.	Veselības apdrošināšanas pakalpojums	139 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Janvāris	Aprīlis
5.	Sauszemes transportlīdzekļu KASKO un specializētās tehnikas apdrošināšana	41 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts
6.	Kompostēšanas laukuma tehnoloģiskā risinājuma izstrāde un fondu projekta pieteikuma sagatavošana (t.sk finanšu analīze)	20 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts
7.	Frontālā iekrāvēja Liebherr L556 kustīgo savienojumu restaurācija	14 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts
8.	Svaru pamatu atjaunošana iebraukšanas un izbraukšanas svāriem	45 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts
9.	Caurlaides un kontroles posteņa pārbūve	375 000.00	PIL slēgts konkurss	1. ceturksnis	Februāris	Marts
10.	Smaku un putekļu ierobežošanas iekārta (2 gab.)	25 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts
11.	Dezinsekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšana	41 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts
12.	Siltumnīcas kultūraugu apkopšanas iekārtas	40 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Februāris	Marts

13.	Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un sistēmu izbūves/pārbūves būvprojektu izstrāde un autorizraudzība	25 000.00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Februāris	Aprīlis
14.	Frontālo iekrāvēja kausu piegāde (4 gab.)	94 000.00	PIL atklāts konkurss	1. ceturksnis	Februāris	Aprīlis
15.	Mini ekskavators (mazais, vidējais un planējamais kauss)	50 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Februāris	Aprīlis
16.	Dārzeņu stādu piegāde	210 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Februāris	Aprīlis
17.	Vispārīgā vienošanās "Radošās stratēģijas un materiālu izstrāde izglītošanas kampaņām 2025.–2026. gadā"	720 000	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Maijs
18.	Vispārīgā vienošanās "Mediju stratēģija un tās realizācija izglītošanas kampaņām 2025.–2026. gadā"	480 000	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Maijs
19.	Asenizācijas cisternas/piekabes piegāde	20 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
20.	Dalība SIA "Tele2" sadarbībā ar SIA "Inspired" organizētajā "Čē Čē Čempionātā" 2025.gadā	30 000.00	PIL Sarunu procedūra	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
21.	CAT963 ritošās daļas kapitālais remonts	45 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
22.	Dārzeņu audzēšanas substrāta piegāde	40 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
23.	Nekustamā īpašuma apdrošināšana	120 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
24.	Dārzeņu audzēšanas materiālu piegāde	40 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
25.	Metanola aizstāšanas pētījuma turpinājums – dozācijas apjomi un spirta ražošanas atkritumu izpēte	25 000.00	PIL izņēmumi	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
26.	LED apgaismojuma sistēmas atjaunošana	450 000.00	PIL atklāts konkurss	2. ceturksnis	Marts Aprīlis	Marts Jūnijs

27.	Ugunskāru klastera nomaiņa	20 000.00	PIL 9.pants	1. ceturksnis	Marts	Aprīlis
28.	Video filma par atkritumu poligonu	60 000.00	PIL Atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Maijs
29.	Saules paneļu elektrostacijas II.kārtas izbūve *	128 308.45	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Marts	Maijs
30.	Pētījums par smaku avotiem un smaku pārvaldību poligonā	60 000.00	PIL atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Jūnijs
31.	Buldozera iegāde	350 000.00	PIL atklāts konkurss	1. ceturksnis	Marts	Jūnijs
32.	Pārstāvība un konsultācijas saistībā ar komercdarbības organizēšanu un veikšanu	400 000.00	PIL 2.pielikums (Atklāts konkurss)	1. ceturksnis	Marts	Jūnijs
33.	Gaisa piesārņojošo vielu koncentrācijas mērījumi un kaitīgo apstākļu darbinieku veselībai identificēšana	21 500,00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Jūlijs	Augusts
34.	Papildus platformu uzstādīšana BNA pārstrādes kompleksā	50 000.00	Sarunu procedūra	2. ceturksnis	Aprīlis	Maijs
35.	Traktortehnikas un smago automašīnu riepu piegāde un riepu servisa pakalpojums	41 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Aprīlis	Maijs
36.	Dārzeņu kastu piegāde	40 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Aprīlis	Maijs
37.	Šķīstošā minerālmēslojuma piegāde	70 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Aprīlis	Maijs
38.	Iekšējo asfaltēto un bruģēto trotuāru un laukumu remonts	21 200.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Aprīlis	Maijs
39.	Interaktīva atkritumu šķirošanas konteineru eksponāta izstrāde	20 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Aprīlis	Jūnijs
40.	Tīrās bioloģijas pieņemšanas laukuma nojumes izbūve (BNA)	44 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Aprīlis	Jūlijs
41.	Disku masīva iegāde rezerves datu kopijām un instalācijām	10 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Maijs	Jūnijs

42.	Atbalsta sienas izbūve (BNA 5.ēka)	28 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Maijs	Jūlijs
43.	Riteņu frontālais iekrāvējs (birste, sniega lāpsta, mazais kauss, atveramais lielais kauss)*	320 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Maijs	Jūlijs
44.	Poligona perimetrālā nožogojuma izbūve/pārbūve	23 700.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Maijs	Jūnijs
45.	Sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un dalīti savāktu bioloģiski noārdāmo atkritumu sagatavošana pārstrādei	120 350 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Maijs	Jūlijs
46.	CAT963K uzkares restaurācija	10 500.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Jūnijs	Jūlijs
47.	Lietus ūdeņu novadišana uz infiltrāta dīķi no BNA pārstrādes kompleksa asfaltētajiem laukumiem.	40 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
48.	3D ceļojošais eksponāta izstrāde	50 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
49.	Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas pārbūve (pie darbnīcām)	20 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
50.	Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde	75 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
51.	Smilšu - naftas produktu atdalītāja pārbūve (2 gab)	50 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
52.	Jaunu transportlīdzekļu iegāde	112 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
53.	Konteineru pārvadāšanas iekārta	200 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
54.	Darba apģērbu pilna servisa nodrošināšana	180 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts
55.	Elektrotehniskās daļas rekonstrukcija (releju aizsardzības maiņa, iekārtu attālināts monitorings)	30 000.00	PIL 9.pants	2. ceturksnis	Jūnijs	Augusts

56.	Uzskaites un kontroles sistēmas pilna servisa nodrošināšana	900 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Jūnijs	Septembris
57.	Žokļu tipa būvgružu drupināšanas un būvgružu sijāšanas iekārtas iegāde	710 000.00	PIL Atklāts konkurss	2. ceturksnis	Jūnijs	Septembris
58.	Transportlīdzekļu riepu mazgāšanas pakalpojuma nodrošināšana	428 219.00	PIL Atklāts konkurss	3. ceturksnis	Jūlijs	Oktobris
59.	Gāzes uzglabāšanas tvertnes izbūves projekta izstrāde un būvniecība	750 000.00	PIL Atklāts konkurss	3. ceturksnis	Jūlijs	Oktobris
60.	Būvprojekta minimālā sastāvā (BMS) izstrāde būvobjektam "Vides izglītības centra jaunbūve"	20 000.00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Jūlijs	Septembris
61.	CO2 mēslojums	40 000.00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Augusts	Septembris
62.	Vides izglītības centra stratēģiskās koncepcijas izstrāde	20 000.00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Septembris	Oktobris
63.	Dārzeņu iepakojšanas (termosarukuma) plēve	40 000.00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Augusts	Septembris
64.	Ķīmisko vielu piegāde	41 999.99	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Augusts	Septembris
65.	Elektroenerģijas pārdošanas pakalpojuma nodrošināšana	100 000.00	PIL Atklāts konkurss	3. ceturksnis	Augusts	Oktobris
66.	Primārā disku masīva un serveru nomaiņa	100 000.00	PIL Atklāts konkurss	3. ceturksnis	Augusts	Oktobris
67.	Esošā aukstā ūdens ūdensvada D160 posma atjaunošana	60 000.00	PIL 9.pants	3. ceturksnis	Augusts	Septembris
68.	Sabiedrības izglītošanas TV raidījumu cikls par atkritumu apsaimniekošanu	20 000.00	PIL 9.pants	4. ceturksnis	Oktobris	Novembris
69.	Infiltrāta attīrīšanas iekārtu darbības novērtēšana un tehniski ekonomiskā	100 000.00	PIL Atklāts konkurss	3. ceturksnis	Septembris	Novembris

	pamatojuma sagatavošana iekārtu rekonstrukcijai					
70.	Kompostēšanas laukuma projektēšana*	70 000.00	PIL Atklāts konkurss	3. ceturksnis	Septembris	Novembris
71.	Vispārīgā vienošanās metanola piegāde	240 000.00	PIL Atklāts konkurss	3.ceturksnis	Septembris	Novembris
72.	Lenšu iekārtas iegāde rezerves kopijām	15 000.00	PIL 9.pants	4.ceturksnis	Oktobris	Novembris
73.	Preču apmaiņas un labošanas punkta - noliktavas - darbnīcas izveide*	325 000.00	PIL Atklāts konkurss	4.ceturksnis	Oktobris	Decembris
74.	Lietu apmaiņas punkta izveide poligonā "Getliņi" **	50 000.00	PIL Atklāts konkurss	4.ceturksnis	Oktobris	Decembris
75.	Izglītības kompetences centra izveide ārpus poligona "Getliņi" *	2 000 000.00	PIL Atklāts konkurss	4. ceturksnis	Novembris	Februāris
76.	Smilts-sāls maisījuma piegāde ceļu uzturēšanai	41 999.99	PIL 9.pants	4. ceturksnis	Decembris	Janvāris
77.	"Siltumnīcu tehnoloģisko sistēmu pārbūve"	34 000.00	PIL 9.pants	4. ceturksnis	Oktobris	Novembris

Lietotie saīsinājumi:

PIL – Publiskais iepirkumu likums

SPIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

* Ja tiek piešķirts ES līdzfinansējums

** Tiks īstenots, ja netiks piešķirts ES līdzfinansējums (Nr. 74)